

abril/2022

# INICIATIVA “COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL – FAMP”

*Plan de Trabajo 2022*

**TECH**  
friendly



# Comité Andalucía Green Deal – FAMP

## *Catalizador ante la recuperación*

La necesidad de reactivar el sistema económico debe ser una oportunidad para avanzar hacia un nuevo modelo productivo más sostenible y más inteligente.


En este contexto, la revolución verde se presenta como una de las estrategias transversales de primer orden dentro de los ejes de las nuevas políticas de recuperación. Los nuevos fondos europeos son la gran oportunidad para impulsar la necesaria transformación hacia una sociedad comprometida con la sostenibilidad social y ambiental y la justicia social, que aprovecha la digitalización para modernizar la organización y nuestro modelo público.

Con el fin de afrontar este reto, es necesario impulsar modelos de colaboración público-privada orientados a satisfacer el interés general.

**EL COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP PUEDE LIDERAR EL PROCESO DE DEFINIR, DESARROLLAR Y ACTIVAR PROYECTOS DE VALOR, APLICABLES A TODO TIPO DE MUNICIPIOS AL MARGEN DE SU TAMAÑO Y UBICACIÓN, QUE PUEDAN SER TRACCIONADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA, QUE ESTARÁN ALINEADOS CON ESTRATEGIAS DE PAÍS Y A LA VEZ, RESPONDER A LOS CRITERIOS QUE MARCA LA COMISIÓN.**



## Objetivos del Comité Green Deal- FAMP



**Guiar y liderar la definición del marco estratégico y de las acciones** encaminadas a lograr que Andalucía se oriente a ser una comunidad neutra en carbono y eficiente en el uso de sus recursos **aplicando el marco de referencia del Green Deal.**

## RESULTADO ESPERADOS



Convertir los territorios en POLOS DE DESARROLLO DE INICIATIVAS INNOVADORAS e impulsando nuestras CIUDADES COMO PRINCIPAL PALANCA DE CAMBIO para la transición de un modelo económico lineal a la Economía Circular, para contribuir a la Recuperación Ecológica y digital y para aumentar la Resiliencia Social..




Generar CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA para contribuir desde las ciudades al alcance de los objetivos climáticos en 2030 y 2050 que fomenten un entorno ecológico sostenible y neutralidad climática y potenciar la generación de SINERGIAS ENTRE LAS CIUDADES Y LA INDUSTRIA para lograr una transición justa e inclusiva.




Situar a LA CIUDADANÍA COMO ACTOR DEL CAMBIO, identificando nuevos trabajos “circulares”, analizando el entorno necesario para crearlos y maximizando sus beneficios sociales a través de la tecnología y la innovación y fomentando un cambio de comportamiento social y cultural en las ciudades.

# Comité Andalucía Green Deal - FAMP

Modelo de Gobernanza




## Ámbitos de actuación y acciones 2021



# Comité Andalucía Green Deal - FAMP

Principales Resultados 2021



**ANDALUCÍA GREEN DEAL**  
Hoja de Ruta Territorial para el Pacto Verde Andaluz

FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

- 1 CONTEXTO Y ANTECEDENTES**  
Transición Verde y Sostenibilidad  
Transición Digital
- 2 PACTO VERDE EUROPEO**  
Clima, Energía, y Economía Circular
- 3 OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN VERDE**  
Fondos NEXT Generation  
Horizon 2030  
Plan de Recuperación
- 4 PROYECTOS TRACTORES EN ANDALUCÍA**  
Eficiencia Energética  
Energías Renovables  
Industria Limpia  
Economía Circular  
Movilidad  
Renaturalización  
Digitalización
- 5 CARACTERIZACIÓN GLOBAL DE PROYECTOS**

PROYECTOS TRACTORES DE LA REVOLUCIÓN VERDE URBANA EN ANDALUCÍA.

MANIFIESTO COMITÉ ANDALUCÍA GREEN DEAL-FAMP

LA GUÍA "ANDALUCÍA GREEN DEAL"

# Comité Andalucía Green Deal - FAMP

## Evolución Estructura del Comité - 2022

El **proyecto colaborativo planteado requieren de una estructura mínima** que deben ajustarse a tenor de los agentes implicados en el proyecto, perfiles, roles, etc. Para garantizar la **coordinación entre los agentes involucrados**, es recomendable tener en cuenta que en función de la etapa en la que se encuentre el proyecto, el grupo irá “*mutando*”. Las necesidades cambian y las dedicaciones también.

### Inicialmente...

**Liderazgo de las entidades públicas**

Evolución

**Cogobernanza público - privada**

Grupo de **carácter multidisciplinar**, coordinado desde la FAMP, con una serie de componentes fijos y con representación de entidades públicas encargados de liderar el proceso de creación del Comité y las actividades asociadas al mismo con el objetivo, fundamental, de diseñar proyectos tractors en Andalucía dentro del marco Green Deal.

Inclusión, en la recta final, de entidades privadas para complementar visión.

Grupo de **carácter multidisciplinar**, coordinado desde la FAMP, compuesto, con el mismo peso estratégico, tanto por entidades públicas como privadas que trabajan desde la perspectiva de cogobernanza y búsqueda de sinergias por la consolidación del Comité. El principal objetivo es estructurar un espacio de colaboración basadas en metodologías que permitan involucrar al ecosistema innovador en su conjunto en la consecución de los objetivos del Green Deal.

# Plan de Trabajo

## Descripción de Actuaciones



### 1. OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y EL DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Facilitar la información y conocimiento sobre las nuevas oportunidades de financiación y los procedimientos europeos a los diferentes miembros del Comité para detectar, aprovechar y generar nuevas oportunidades en el territorio**
- **Formación especializada y actualizada en materia de oportunidades de financiación.**
- **Asesoramiento y acompañamiento en materia de convocatorias**



#### PÚBLICO OBJETIVO

- Personal político y técnico de las Entidades Locales.



#### ACTIVIDAD

- Newsletter mensual: con información acerca de las principales fuentes de financiación en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia (Fondos Next Generation) y recopilación de preguntas frecuentes.
- Módulos formativos a medida (2 sesiones): para la sensibilización y formación en materia de oportunidades de financiación dirigidas a las entidades del Comité.
- Webinars Informativos: máximo de 4, para dar a conocer las diversas convocatorias publicadas
- Asesoramiento y asistencia: consultorio de dudas vía formulario habilitado en la página web

#### Entregables

- Infografías
- Newsletter
- Documentos de dudas frecuentes (FAQ)
- 2 Sesiones formativas
- 4 webinars informativos

#### CONTENIDO

- Plan de recuperación Next Generation
- Módulo1 – Ejemplos de BBPP de Gestión de Fondos\*
- Módulo2 – Plataforma COFI\*

## 2. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE



### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Identificar nuevos proyectos tractores de la revolución verde urbana en Andalucía.**
- **Intercambio de buenas prácticas en materia de Energías Renovables; Industria Limpia & Economía circular; Eficiencia Energética; Digitalización y Smart Cites; Renaturalización y Movilidad Sostenible e inteligente.**



### ACTIVIDAD

- Validación e identificación de nuevas líneas de trabajo: sobre la base del trabajo realizado en 2021 priorizar líneas de trabajo a abordar en 2022 como ejes de proyectos tractores. – Mentimeter
- Diagnóstico de situación y levantamiento de proyecto (1 sesión): para la sensibilización y formación en materia de oportunidades de financiación dirigidas a las entidades del Comité.
- Definición de proyectos (1 sesión): desarrollo de líneas de actividad de los proyectos e identificación de buenas prácticas



### PÚBLICO OBJETIVO

- Personal técnico de las Entidades Locales
- Agentes clave del tejido empresarial.



### Entregables

- Diagnóstico de situación
- Ficha de proyectos
- Doc. Buenas prácticas

### HERRAMIENTAS

• MENTIMETER

ZOOM

• FORMUARLIO

### 3. CAPTACIÓN DE AGENTES PRIVADOS CLAVE PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA



#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Identificar los agentes clave del tejido empresarial** para la reactivación económica
- **Captar grupos de interés** para desarrollar proyectos de colaboración público-privado.
- **Desarrollar proyectos tractores** en el territorio para impulsar las sinergias y asegurar el éxito.



#### ACTIVIDAD

- Creación de un mapa de agentes
- Participación en grupos de trabajo
- Participación en sesiones de formación y webinars
- Seminarios enfocados a la identificación y captación de agentes privados.



#### ENTREGABLES

- Mapa de Agentes

### 4. EVENTOS



#### OBJETIVOS ESPECIFICOS

- **Dar a conocer la labor y objetivos del Comité Green Deal**
- **Captación de nuevos agentes públicos y privados**
- **Posicionamiento de la FAMP como ente coordinador e impulsor de la revolución verde de Andalucía**



#### ACTIVIDAD

- 1 evento propio presencial del Comité en el Marco del Green Deal: Asistencia, coordinación y planificación.
- Participación del Comité en otros eventos de interés: asistencia.
- 1 evento online propio del Comité en el Marco del Green Deal.



#### ENTREGABLES

- Branding, coordinación, material gráfico de eventos, lista de asistentes, NP.

### 5. PLAN DE COMUNICACIÓN



#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Diseño e implementación de acciones de comunicación y difusión de las líneas de trabajo del Comité**
- **Posicionar a la FAMP como ente referente en neutralidad climática**
- **Captación de agentes y engement**



#### ACTIVIDAD

- Elaborar un Plan de Comunicación Anual en colaboración con la FAMP
- Actualización de la página web del Comité
- Elaboración de material de comunicación y gráfico
- Newsletter trimestral: noticias, artículos, entrevistas...



#### ENTREGABLES

- Newsletter
- Materiales gráficos y de comunicación
- Informe de resultados e Indicadores

### 6. OBSERVATORIO DE IDEAS Y TENDENCIAS



#### OBJETIVOS ESPECIFICOS

- **Dar a conocer la labor y objetivos del Comité Green Deal**
- **Captación de nuevos agentes públicos y privados**
- **Informar al ecosistema de las tendencias y buenas prácticas del territorio en alguna de las materias del Green Deal.**
- **Repositorio de información**



#### ACTIVIDAD

- Diseño de espacio en la página web de la FAMP
- Participación de agentes públicos y privados en dotación de contenido
- Acciones de comunicación específicas
- Creación de un Comité de Calidad.



#### ENTREGABLES

- Informes y artículos
- Material gráfico.
- Diseño web
- Informe de resultados.

# Plan de Trabajo

## Descripción de Actuaciones

### TD. SOPORTE DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN



#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Asegurar la visión y acción del Comité Green Deal hacia sus objetivos**
- **Reforzar el papel de la FAMP como entidad coordinadora interna del Comité**
- **Actualización de información y oportunidad en materia de desarrollo más sostenible e inteligente**



#### ACTIVIDAD

- Planificación y elaboración de un calendario de trabajo anual del Comité
- Asistencia y apoyo técnico en las labores de Dirección y Coordinación: reuniones internas
- Asistencia y apoyo en la implementación y seguimiento de las actuaciones contempladas en el Plan de Trabajo
- Seguimiento del marco estratégico Green Deal



#### ENTREGABLES

- Actas, material de apoyo y coordinación, agendas....

### TG. CALIDAD Y RESULTADOS



#### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- **Impulso de los acuerdos del Pleno y de la Comisión de Coordinación.**
- **Concretar acuerdos de colaboración con empresas privadas, universidades, y otras redes y/o entidades en el marco del Comité**
- **Asegurar la calidad de los trabajos y orientación a resultado**



#### ACTIVIDAD

- Elaboración de un Plan de Calidad de Despliegue
- Elaboración de un informe de resultados de situación anual del Comité.
- Elaboración de certificaciones de los acuerdos adoptados por los órganos del Comité y actas
- Reuniones quincenales del Comité



#### ENTREGABLES

- Plan de Calidad
- Informe de Resultados
- Actas
- Acuerdos

### MAYO

- 12** 1º Webinar informativo NEXT
- 25** Evento Cierre CAGD 2021 y Lanzamiento 2020
- 30** Plan de Comunicación

### JUNIO

- 2** Validación e identificación de nuevas líneas de trabajo
- 15** Newsletter mensual de fondos y dudas
- 28** Sesión Diagnóstico e identificación de proyectos

### JULIO

- 4** Creación espacio web Observatorio de ideas
- 15** Newsletter mensual fondos y dudas
- 26** Reunión de Coordinación Interna FAMP-Secret. Técnica

### SEPTIEMBRE

- 5** Newsletter trimestral Comité Green Deal
- 14** Dotación de contenido y difusión Observatorio de ideas – Panel de expertos
- 28** 1º Módulo de formación a Medida

### OCTUBRE

- 4** Sesión definición de proyectos
- 17** Newsletter mensual de fondos y dudas
- 25** 2º Webinar informativo NEXT

### DICIEMBRE

- 1** Celebración de Pleno CAGD
- 17** Dotación de contenido y difusión Observatorio de ideas – Panel de expertos

### NOVIEMBRE

- 7** Dotación de contenido y difusión Observatorio de ideas – Panel de expertos
- 15** Reunión de Coordinación Interna FAMP-Secret. Técnica
- 3** Evento online propio del CAGD
- 28** Newsletter mensual de fondos y dudas

### ENERO 2023

- 16** Reunión de Coordinación Interna FAMP-Secret. Técnica
- 20** Dotación de contenido y difusión Observatorio de ideas – Panel de expertos
- 24** 2º Módulo de formación a Medida

### FEBRERO 2023

- 3** Newsletter mensual de fondos y dudas
- 15** Reunión de Coordinación Interna FAMP-Secret. Técnica
- 20** Dotación de contenido y difusión Observatorio de ideas – Panel de expertos

### MARZO 2023

- 6** Newsletter mensual de fondos y dudas
- 20** Dotación de contenido y difusión Observatorio de ideas – Panel de expertos

### ABRIL 2023

- 3** Evento y Pleno de CAGD



# ¡Gracias!

**TECH**  
friendly

Federación Andaluza de Municipios y Provincias.  
Comité Andalucía Green Deal- FAMP  
954659756 ext. 112  
pactoverde@famp.es

<http://www.famp.es/es/redes-observatorios/radel/presente-futuro/>